

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Мосжилинспекции



О.В.Кичиков

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Департамента ЖКХ города
Москвы



Т.Г.Тасангаджиев

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ФКР города Москвы

А.Л.Кескинов



УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЮАО города Москвы

А.В.Чельшев

ПЛАН - ГРАФИК

выполнения работ по приведению в порядок подъездов МКД Южного административного округа города Москвы на 2018 год

Подъезды без учета домов, находящихся в Региональной программе капитального ремонта общего имущества МКД

№	Район	Количество подъездов (объектов)	Сдача объектов по срокам							
			01.02.2018	01.03.2018	01.04.2018	01.05.2018	01.06.2018	01.07.2018	01.08.2018	01.09.2018
1	Бирюлево Восточное	120	0	6	27	50	72	94	104	120
2	Бирюлево Западное	98	0	2	18	34	50	70	86	98
3	Братеево	100	0	4	20	40	60	80	93	100
4	Даниловский	101	0	5	20	36	55	70	86	101
5	Доской	70	0	3	13	25	37	49	60	70
6	Зябликово	80	0	2	14	28	42	56	69	80
7	Москворечье-Сабурово	50	0	2	4	8	15	27	39	50
8	Нагатино Садовники	36	0	2	6	12	18	27	33	36
9	Нагатинский затон	55	0	2	12	19	28	37	46	55
10	Нагорный	77	0	5	16	28	40	53	67	77
11	Орехово-Борисово Северное	69	0	1	3	9	19	31	46	69
12	Орехово-Борисово Южное	114	0	4	19	38	57	76	95	114
13	Царицыно	20	0	2	4	8	12	15	17	20
14	Чертаново Северное	50	0	2	5	10	20	33	43	50
15	Чертаново Центральное	55	0	2	5	12	24	36	48	55
16	Чертаново Южное	121	0	4	13	37	68	90	106	121
	Итого	1 216	0	48	199	394	617	844	1 038	1 216

Подъезды в домах, находящихся в Региональной программе капитального ремонта общего имущества МКД

№	Район	Количество подъездов (объектов)	Сдача объектов по срокам										
			01.02.2018	01.03.2018	01.04.2018	01.05.2018	01.06.2018	01.07.2018	01.08.2018	01.09.2018	01.10.2018	01.11.2018	01.12.2018
1	Даниловский	49	0	0	3	10	14	19	19	19	19	45	49
2	Доской	33	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	33
3	Нагатино Садовники	43	0	0	0	0	0	0	0	16	38	43	43
4	Нагатинский затон	49	0	0	0	0	0	0	8	12	28	45	49
5	Нагорный	19	0	0	0	0	0	0	0	12	19	19	19
6	Орехово-Борисово Северное	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
7	Царицыно	32	0	0	0	0	0	0	0	3	15	32	32
8	Чертаново Северное	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
9	Чертаново Центральное	36	0	0	0	0	0	0	0	16	36	36	36
	Итого	271	0	0	3	10	14	19	27	64	138	235	271

Первый заместитель префекта ЮАО

Л.В.Концевая